

Bielsko-Biała: Roboty budowlane lokalu usługowego przy ul. 11 Listopada 65A w Bielsku-Białej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Należy wskazać projekt/program: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa X - rozwój rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.2 - rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych. Poddziałanie 10.2.2 - rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 523908-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 510094448-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.

Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II .1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane lokalu usługowego przy ul. 11 Listopada 65A w Bielsku-Białej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZGM/DZ/45/2020/ADM

III 2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

IV .3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych lokalu usługowego przy ul. 11 Listopada 65A w Bielsku-Białej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe, 2) remont elewacji z wykonaniem zadaszenia wejścia, 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4) przebudowa i dobudowa nowych przewodów kominowych, 5) NAZWA: Roboty budowlane lokalu usługowego przy ul. 11 Listopada 65A w Bielsku-Białej przebudowa istniejących pomieszczeń na lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), 6) izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych i posadzek parteru, 7) remont i przebudowa instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, 8) zakup i montaż niezbędnego wyposażenia, 9) modernizacja nawierzchni przy wejściu do lokalu 10) wyznaczenie i wykonanie

V I.4) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

45262690-4, 45453000-7, 45324000-4, 45442100-8, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45332400-7, 45333000-0, 45331100-7, 45421000-4, 45422100-2, 45421100-5

VI .5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 2020-04-15 lub zakończenia: 2020-08-31

SEKCJA III: PROCEDURA

VII .1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Roboty budowlane lokalu usługowego przy ul. 11 Listopada 65A w Bielsku-Białej

VIII) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/05/2020 **IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Bud-Max Paweł Jęczalik, , ul. S.Staszica 8, 43-300, Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie **IV.3)**

Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 323554.36 pln.

IX .4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

X .1) DATA ZMIANY UMOWY:

04/08/2020

XI 2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

wzrost wartości robót o kwotę 29097,24 (8,25 %)

XII) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1. W nawiązaniu do protokołu konieczności z dnia 15.07.2020 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego aneksu, Strony zgodnie dokonują następujących zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy nr ZGM/DZ/45/2020/ADM: 1) rezygnuje się z wykonania izolacji poziomej ścian nośnych o łącznej wartości 4 352,61 zł brutto (4 030,19 zł netto, 322,42 zł kwoty podatku VAT), 2) wprowadza się rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych ścian nośnych o łącznej wartości brutto 33 449,85 zł (30 972,08 zł netto, 2 477,77 zł kwoty podatku VAT).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak

.....
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej